

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра – директор
департамента образования
министерства образования
Тульской области

Е.Ю. Пчелина

«22» августа 2019 г.



Дорожная карта по реализации проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 – 11-х классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» в Тульской области в 2019 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
1.	Организация взаимодействия с Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (далее – Союз Ворлдскиллс) по реализации проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 – 11-х классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» в 2019 году (далее – Проект)		
1.1.	Подписание соглашения о реализации Проекта в 2019 году	30.09.2019	Министерство образования Тульской области, Региональный координационный центр проектов и программ в сфере профессиональной ориентации обучающихся ГПОУ ТО «Тульский государственный машиностроительный колледж имени Никиты Демидова» (далее – РКЦ, ЦГМК им. Н. Демидова соответственно)
1.2.	Участие представителей Тульской области в обучающих мероприятиях Союза Ворлдскиллс по реализации Проекта	Август – ноябрь 2019	Министерство образования Тульской области, РКЦ
1.3.	Предоставление информации в Союз Ворлдскиллс о ходе реализации Проекта в Тульской области	Ежемесячно	РКЦ

1.4.	Согласование с Союзом Ворлдскиллс информации о реализации Проекта в Тульской области для размещения в региональных СМИ	Ежемесячно	Министерство образования Тульской области, РКЦ
1.5.	Предоставление в Союз Ворлдскиллс отчетной документации об итогах реализации Проекта в Тульской области	Декабрь 2019	Министерство образования Тульской области, РКЦ
2.	Взаимодействие с общеобразовательными организациями, участниками Проекта		
2.1.	Информирование руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, общеобразовательных организаций об участии Тульской области в Проекта на пленарном заседании августовского совещания педагогических работников Тульской области	27.08.2019	Министерство образования Тульской области
2.2.	Отбор общеобразовательных организаций, участников Проекта, на основе предложений органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, их регистрация в платформе Проекта	Август – сентябрь 2019	РКЦ
2.3.	Организация заключения соглашений о сотрудничестве между общеобразовательными организациями и Союзом Ворлдскиллс, предоставления поручений на обработку персональных данных с общеобразовательными организациями, участниками Проекта	Август – сентябрь 2019	РКЦ, общеобразовательные организации, участники Проекта
2.4.	Проведение информационно-методических совещаний, семинаров, консультаций по реализации Проекта для координаторов Проекта от органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, общеобразовательных организаций, педагогов-навигаторов	Август – декабрь 2019	РКЦ
2.5.	Контроль регистрации обучающихся, прохождения ими этапов тестирования и мероприятий практических форматов на платформе Проекта	Август – декабрь 2019	РКЦ
2.6.	Организация участия обучающихся в практических мероприятиях ознакомительного формата, в том числе IV Региональном чемпионате «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)»	Октябрь 2019	РКЦ, общеобразовательные организации, участники Проекта, Региональный координационный центр движения WorldSkills Russia на территории Тульской области

2.7.	Организация участия обучающихся в практических мероприятиях вовлеченного и углубленного выбора	Октябрь – декабрь 2019	РКЦ, общеобразовательные организации, участники Проекта, государственные и муниципальные образовательные организации, прошедшие предварительный квалификационный отбор Союза Ворлдскиллс на участие в Проекте
2.8.	Организация проведения повторного тестирования на платформе Проекта среди обучающихся, принявших участие в мероприятиях вовлеченного и углубленного выбора	15-25.12.2019	РКЦ, общеобразовательные организации, участники Проекта
3.	Организация мероприятий практических форматов ознакомительного, вовлеченного и углубленного выбора для обучающихся в рамках реализации Проекта		
3.1.	Организация участия государственных и муниципальных образовательных организаций в предварительном квалификационном отборе Союза Ворлдскиллс на участие в Проекте	Сентябрь 2019	РКЦ
3.2.	Отбор и организация практических мероприятий ознакомительного формата для обучающихся в муниципальных образованиях на базе общеобразовательных организаций, а также на площадках предприятий и организаций, функционирующих на территории муниципальных образований	Сентябрь – октябрь 2019	РКЦ, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, общеобразовательные организации, участники Проекта
3.3.	Организация заключения договоров с площадками проведения мероприятий практических форматов вовлеченного и углубленного выбора	Октябрь 2019	РКЦ, государственные и муниципальные образовательные организации, прошедшие предварительный квалификационный отбор Союза Ворлдскиллс на участие в Проекте
3.4.	Создание мероприятий практических форматов ознакомительного, вовлеченного и углубленного выбора для обучающихся на платформе Проекта, контроль их реализации	Октябрь – декабрь 2019	РКЦ, государственные и муниципальные образовательные организации, прошедшие предварительный квалификационный отбор Союза Ворлдскиллс на участие в Проекте
3.5.	Организация проведения мероприятий практических форматов вовлеченного и углубленного выбора для обучающихся на платформе Проекта, контроль их реализации	15.10-15.12.2019	РКЦ, государственные и муниципальные образовательные организации, прошедшие предварительный квалификационный

			отбор Союза Ворлдскиллс на участие в Проекте
4.	Организация мероприятий проекта среди обучающихся с ограниченными возможностями здоровья		
4.1.	Отбор и регистрация государственных общеобразовательных организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) на платформе Проекта. Заключение соглашений о сотрудничестве с Союзом Ворлдскиллс	Август-сентябрь 2019	РКЦ, государственные образовательные организации, участники Проекта
4.2.	Отбор и организация практических мероприятий ознакомительного формата для обучающихся	Сентябрь-октябрь 2019	РКЦ, ГПОУ ТО «Тульский техникум социальных технологий»
4.3.	Организация заключения договоров с площадкой проведения мероприятий вовлеченного и углубленного выбора	Октябрь 2019	РКЦ, ГПОУ ТО «Тульский техникум социальных технологий»
4.4.	Создание мероприятий практических форматов ознакомительного, вовлеченного и углубленного выбора для обучающихся на платформе Проекта, контроль их реализации	Октябрь – декабрь 2019	РКЦ, ГПОУ ТО «Тульский техникум социальных технологий»
4.5.	Организация проведения мероприятий практических форматов вовлеченного и углубленного выбора для обучающихся на платформе Проекта, контроль их реализации	15.10-15.12.2019	РКЦ, ГПОУ ТО «Тульский техникум социальных технологий»
5.	Информационное сопровождение реализации Проекта в Тульской области		
5.1	Размещение информации о реализации Проекта в региональных СМИ, на сайте министерства образования Тульской области, сайтах образовательных организаций, в социальных сетях	Сентябрь-декабрь 2019	Министерство образования Тульской области, РКЦ, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, общеобразовательные организации, участники Проекта, государственные и муниципальные образовательные организации, прошедшие предварительный квалификационный отбор Союза Ворлдскиллс на участие в Проекте