


Утверждаю
Председатель
комитета по образованию
Л.Д. Пушкарева



«29» августа 2019г.

П Л А Н
Подготовки VIII краеведческой конференции
образовательных учреждений МО город Ефремов «Родное Красивомечье»

ТЕМА: «Краеведение и музейная педагогика как важнейшие компоненты современной школьной системы в муниципальном образовании город Ефремов и один из инструментов решения задач гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания»

ЦЕЛЬ: «Подведение итогов работы ефремовских школьных краеведов за период **декабрь 2016 – сентябрь 2019 гг.** и определение дальнейших перспектив развития районного краеведческого движения. Организация неформального общения и содержательного обсуждения наиболее актуальных вопросов краеведения. Привлечение внимания широкой общественности к деятельности школьных краеведов и объединению усилий всех кто заинтересован в изучении и сохранении культурно – исторического, природного наследия Красивомечья .»

МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: ДДЮТ 27 сентября 2019 года , 11-00

УЧАСТНИКИ: руководители и педагогические работники ОУ;
учащиеся, ветераны Великой Отечественной войны, работники администрации МО город Ефремов;
известные краеведы, священнослужители Ефремовского благочиния Тульской епархии

№ п/п	Наименование мероприятий	Дата проведения	Ответственный за проведение
1	Заседание РМО краеведческого актива по вопросам организации и проведения конференции	03.09	Лобанов В.Г. Руководитель РМО краеведения Агарева Н.О.
2	Разработка плана подготовки краеведческой конференции	до 5.09	Чернышова В.М., Лобанов В.Г.,
3	Заключение договоренности по предоставлению и оформлению помещения в ДДЮТ для проведения конференции	до 06.09	Лобанов В.Г., Гладких В.В.
5	Подготовка порядка проведения краеведческой конференции	до 25.09	Лобанов В.Г.

6	Подготовка основного доклада	до 25.04	Лобанов В.Г., Чернышева В.М.
7	Подготовка материала по теме доклада для мультимедийной презентации		
	а) Содержательная часть материала	до 26.09	Лобанов В.Г. Чернышева В.М.
	б) Техническая часть	29.09	Лобанов В.Г. Цеван А.В.
8	Формирование списка выступающих.	до 04.09	Лобанов В.Г. Чернышева В.М.,
9	Подготовка выступающих	до 26.09	Лобанов В.Г., Житенева Е.С., Чернышева В.М., Вечера Т.В., Черных Е.Н.
10	Составление и оформление программы конференции	до 15.09	Лобанов В.Г., Семенова С.В.
11	Организация выставки и выставочных отчетов	27.09	Лобанов В.Г., РМО краеведения и МО руководителей школьных музеев
12	Формирование списка приглашенных	до 24.09	Пушкарева Л.Д., Лобанов В.Г.
13	Работа со средствами массовой информации	до 24.09	Лобанов В.Г.,
14	Подготовка заданий для ОУ	до 11.09	Лобанов В.Г. Семенова С.В.
15	Подготовка помещения, оформление зала, микрофоны	26-27.09	Вечера Т.В., Черных Е.Н., Семенова С.В., Серебрякова О.А., Плахова Е.Н., Шаталов Е.А.
16	Организация дежурства в зале и в фойе	30.09	Серебрякова О.А. Денисова О.Н. Ананин М.С. Гладких В.В.
17	Организация технической части конференции (гимн РФ, музыка в фойе, работа микрофонов, усилителя, мультимедийной установки и т.д.)	27.09	Шаталов Е.А., Лобанов В.Г.
18	Подготовка списка педагогов и учащихся – наиболее активных участников краеведческого движения на награждение.	до 15.09	Чернышова В.М. Лобанов В.Г.
19	Регистрация участников краеведческой конференции	27.09	Денисова О.Н. Семенова С.В.
20	Подготовка почетных грамот на награждение	до 26.09	Лобанов В.Г. Семенова С.В.
21	Подготовка проекта резолюции краеведческой конференции	до 25.09	Лобанов В.Г., Руководитель РМО

			краеведения – Агарева Н.О.
22	Видео. фотосъемка краеведческой конференции	27.09	Шаталов Е.А., Перязев Ю.А.(по согласованию)
23	Оформление «Краеведческого вестника» по итогам и материалам работы краеведческой конференции	до 01.11	Лобанов В.Г. Семенова С.В.
24	Подготовка материалов для СМИ и размещения на сайте КО и ЦООД (Об итогах работы конференции).	до 05.10	Лобанов В.Г., Цеван А.В.