

П А С П О Р Т
регионального проекта

Успех каждого ребенка (Тульская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Успех каждого ребенка (Тульская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Успех каждого ребенка (Тульская область)	Срок реализации проекта	01.11.2018	30.12.2024
Куратор регионального проекта	Гремякова О.П.	Заместитель председателя правительства Тульской области		
Руководитель регионального проекта	Шевелева А.А.	министр образования Тульской области		
Администратор регионального проекта	Пчелина Е.Ю.	заместитель министра образования Тульской области		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Тульской области "Развитие образования Тульской области"	
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма "Развитие общего образования Тульской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи															
1.1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	ФП	Процент	69,00	01.01.2018	0,0000	71,0000	72,0000	74,0000	76,0000	78,0000	80,0000	-	-	-	
1.2.	Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	ФП	Единица	1,00	31.12.2020	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	
1.3.	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"	ФП	Процент	11,20	01.10.2020	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	30,0000	30,0000	37,0000	-	-	-	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1.4.	Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»	ФП	Процент	9,00	01.01.2020	0,0000	0,0000	0,0000	17,0000	19,0000	18,0000	18,0000	-	-	-	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2021 года
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12		
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи															
1.1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	ФП	Процент	72,00 00	72,00 00	72,00 00	72,00 00	72,00 00	72,00 00	72,00 00	72,00 00	73,50 00	73,50 00	73,50 00	74,0000	
1.2.	Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	ФП	Единица	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	1,000 0	1,0000	
1.3.	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"	ФП	Процент	11,20 00	12,50 00	13,20 00	14,10 00	15,30 00	15,40 00	15,50 00	20,10 00	24,20 00	28,20 00	30,00 00	30,0000	
1.4.	Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»	ФП	Процент	3,000 0	3,800 0	4,800 0	7,500 0	8,500 0	9,500 0	10,50 00	13,50 00	14,50 00	16,50 00	17,00 00	17,0000	

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи																
1.1	В общеобразовательных организациях Тульской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально- техническая база для занятий физической культурой и спортом.. Нарастающий итог	-	ЕД	0	01.01.2019	-	3	6	12	17	22	22	-	-	Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 22 общеобразовательных организациях дети обучаются по обновленным программам по предмету «Физическая культура», а также дополнительным	Приобретение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																общеобразовательн ым программам, реализуемых во внеурочное время.	
1.2	Дети, принявшие участие в открытых онлайн- уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию	-	МЛН ЧЕЛ	0	01.01.2019	-	0.0 339	0.0 516	0.0 423	0.0 423	0.0 423	0.0 508	-	-	В период с 2019 по 2024 года в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, приняли участие не менее 70 % от общего числа обучающихся Тульской области.	Проведение образовательных мероприятий	
1.3	Обучающимся Тульской области предоставлены возможности изучения и	-	ПРОЦ	0	01.01.2019	-	-	-	-	-	-	100	-	-	К 2024 году в 100% муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на	Проведение образовательных мероприя	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
	повышения уровня владения навыками общения на английском языке														территории Тульской области, введен спецкурс «Добро пожаловать в Тулу» – «Welcome to Tula»; 100% выпускников 11 классов выбирают иностранные языки при прохождении государственной итоговой аттестации.	тий
1.4	Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. Нарастающий итог	-	ЕД	0	31.12.2018	-	0	0	1	1	1	1	-	-	Реализованы мероприятия по созданию центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденными Минпросвещения России совместно с	Создание (реорган изация) организа ции (структур ного подразде ления)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															Образовательным фондом "Талант и успех" методическими рекомендациями. К 2024 году создан центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, который обеспечивает охват не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Тульской области, в том числе программами дополнительного образования детей, проводимыми на регулярной		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															(еженедельной) основе, профильными региональными сменами, программами с применением дистанционных технологий, а также в центре проводятся на регулярной основе особо значимые региональные мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи. На платформе "Сириус.Онлайн" с использованием сведений Государственного информационного ресурса о детях,		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															проявивших выдающиеся способности, функционирует банк сводных электронных портфолио одаренных детей, обеспечивающий основу для их дальнейшего сопровождения и построения индивидуального учебного плана.		
1.5	Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей. Нарастающий итог	-	ЕД	0	31.12.2018	-	0	0	1	1	1	1	-	-	В Тульской области внедрена Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей. Целевая модель развития региональных систем	Приобретение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															дополнительного образования детей подразумевает проведение следующих мероприятий:1. Создание и обеспечение функционирования эффективной структуры управления региональной системой дополнительного образования детей (в том числе регионального модельного центра дополнительного образования детей, муниципальных опорных центров дополнительного образования детей, межведомственн о совета по внедрению и		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															реализации Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей), обеспечивающей рациональное использование инфраструктурных, материально- технических и кадровых ресурсов системы образования, результативное межведомственное и межуровневое взаимодействие в рамках развития региональной системы дополните льного образования детей. 2. Формирование и распространение организационно-		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															финансовых механизмов в системе дополнительного образования детей, направленных на повышение качества дополнительного образования детей, а также равный доступ детей к обучению по дополнительным общеобразовательн ым программам с учетом различных образовательных потребностей и возможностей детей. 3. Формирование современной системы сопровождения, развития и совершенствования профессионального		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей и специалистов-практиков из реального сектора экономики, студентов и аспирантов. 4. Переход полностью на персонифицирован ный учет детей, занимающихся по дополнительным общеобразовательн ым программам, через системы региональных навигаторов по дополнительным общеобразовательн ым программам 5. Наполнение региональных		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															навигаторов сведениями об услугах в сфере дополнительного образования детей и их поставщиках для обеспечения их свободного выбора потребителями услуг (детьми или их семьям).		
1.6	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. Нарастающий итог	-	ТЫС ЕД	0	31.12.2018	-	0	0	0	0	0	0	-	-	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.	Приобре тение товаров, работ, услуг	
1.7	Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках	-	ТЫС ЧЕЛ	200	01.01.2020	-	0	0	4.5 69	5.8 49	7.1 35	8.9 51	-	-	В Тульской области создана и функционирует система мер ранней профориентации,	Проведе ние образова тельных мероприя	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	реализации проекта "Билет в будущее".. Нарастающий итог														которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей. Система основывается на реализации механизмов профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио). Система мер, включает новые	тий	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															подходы к ранней профессиональной ориентации (с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и проекта «Билет в будущее», элементов наставничества, ранних профессиональных проб), что позволит школьникам осознанно подходить к выбору будущей профессиональной траектории.В мероприятиях примут участие обучающиеся 6-11 классов: 2021 год - не менее 4,569 тыс. человек; 2022 год - не менее 5,849 тыс. детей;		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															2023 год - не менее 7,135 тыс. детей; 2024 год - не менее 8,951 тыс. детей.		

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи							
1.1	В общеобразовательных организациях Тульской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.	10 474,10	9 007,74	7 915,10	7 057,60	6 923,90	0,00	41 378,44
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	10 474,10	9 007,74	7 915,10	7 057,60	6 923,90	0,00	41 378,44
1.1.1.1.	бюджет субъекта	7 824,60	7 336,12	7 756,80	6 916,40	6 785,40	0,00	36 619,32
1.1.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	7 824,60	7 336,12	7 756,80	6 916,40	6 785,40	0,00	36 619,32
1.1.1.1.1.4.	местным бюджетам	7 824,60	7 336,12	7 756,80	6 916,40	6 785,40	0,00	36 619,32
1.1.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	10 474,10	9 007,74	7 915,10	7 057,60	6 923,90	0,00	41 378,44
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	0,00	0,00	204 575,62	0,00	0,00	0,00	204 575,62
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	202 952,00	0,00	0,00	0,00	202 952,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	202 952,00	0,00	0,00	0,00	202 952,00
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	1 623,62	0,00	0,00	0,00	1 623,62
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		10 474,10	9 007,74	212 490,72	7 057,60	6 923,90	0,00	245 954,06
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		10 474,10	9 007,74	210 867,10	7 057,60	6 923,90	0,00	244 330,44
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	1 623,62	0,00	0,00	0,00	1 623,62

6. Помесячный план исполнения бюджета Тульская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи												
1.1.	В общеобразовательных организациях Тульской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 756,80	7 756,80	7 756,80	7 756,80	7 756,80	7 756,80
1.2.	Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	0,00	0,00	0,00	0,00	50 738,23	101 476,46	152 214,69	167 436,16	202 952,00	202 952,00	202 952,00	202 952,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	50 738,23	101 476,46	159 971,49	175 192,96	210 708,80	210 708,80	210 708,80	210 708,80

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Успех каждого ребенка (Тульская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи							
1.1	Результат "Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"	31.12.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шевелева А.А.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.	-
1.1.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			
1.1.2	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с			

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует			
1.1.3	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			
1.1.4	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.1.5	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			
1.1.6	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			
1.2	Результат "Дети, принявшие участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шевелева А.А.	В период с 2019 по 2024 года в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, приняли участие не менее 70 % от общего числа обучающихся Тульской области.	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.2.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пчелина Е.Ю.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством Просвещения Российской Федерации	-
1.2.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пчелина Е.Ю.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации	-
1.2.3	Контрольная точка "Образовательные организации ознакомлены с планом открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	06	Пчелина Е.Ю.	Исходящее письмо Исходящие письмо в муниципальные органы управления образованием	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует				
1.2.4	Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах проведения открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"	-	01.08.2021	09	13	Пчелина Е.Ю.	Прочий тип документа Информационная справка	-
1.2.5	Контрольная точка "Образовательные организации ознакомлены с планом открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"	-	30.09.2021	06	07	Пчелина Е.Ю.	Исходящее письмо Исходящее письмо в образовательные организации с планом открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию	
1.2.6	Контрольная точка "Проведены открытые онлайн-уроки, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"	-	25.12.2021	13	04	Пчелина Е.Ю.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	-
1.2.7	Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах проведения открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на	-	01.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	10	Пчелина Е.Ю.	Прочий тип документа Информационная справка	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	раннюю профориентацию"			ьными точкам и отсутствует				
1.2.8	Контрольная точка "Образовательные организации ознакомлены с планом открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пчелина Е.Ю.	Прочий тип документа Исходящее письмо в образовательные организации с планом открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию	
1.2.9	Контрольная точка "Проведены открытые онлайн-уроки, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"	-	24.12.2022	10	09	Пчелина Е.Ю.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	-
1.2.10	Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах проведения открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"	-	01.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	11	Шевелева А.А.	Отчет Отчет о промежуточных итогах проведения открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует				
1.2.11	Контрольная точка "Образовательные организации ознакомлены с планом открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пчелина Е.Ю.	Исходящее письмо в образовательные организации с планом открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию	
1.2.12	Контрольная точка "Проведены открытые онлайн-уроки, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"	-	24.12.2023	07	09	Пчелина Е.Ю.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	-
1.2.13	Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах проведения открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"	-	01.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	11	Пчелина Е.Ю.	Прочий тип документа Информационная справка	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует				
1.2.14	Контрольная точка "Образовательные организации ознакомлены с планом открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"	-	30.09.2024	07	08	Пчелина Е.Ю.	Исходящее письмо в образовательные организации с планом открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию	
1.2.15	Контрольная точка "Проведены открытые онлайн-уроки, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"	-	24.12.2024	07	09	Пчелина Е.Ю.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	-
1.3	Результат "В общеобразовательных организациях Тульской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом."	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевелева А.А.	Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 22 общеобразовательных организациях дети обучаются по обновленным программам по предмету «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемых во внеурочное время.	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.3.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	01	Пчелина Е.Ю.		
1.3.2	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	01.05.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пчелина Е.Ю.		
1.3.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пчелина Е.Ю.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.3.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пчелина Е.Ю.		
1.3.5	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	01	Пчелина Е.Ю.		
1.3.6	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	01.05.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Пчелина Е.Ю.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.3.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пчелина Е.Ю.		
1.3.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пчелина Е.Ю.		
1.3.9	Контрольная точка "Утвержден перечень мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Пчелина Е.Ю.	Распоряжение Правительства Тульской области	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	физической культурой и спортом"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует			
1.3.10	Контрольная точка "Заключены контракты на строительно-монтажные работы и (или) поставку оборудования"	-	01.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Пчелина Е.Ю.	Прочий тип документа Контракты/договоры на строительно-монтажные работы и (или) поставку оборудования	-
1.3.11	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального	-	01.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шевелева А.А.	Отчет Аналитический отчет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»"							
1.3.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	01	06	Пчелина Е.Ю.	Прочий тип документа Акты выполненных работ	-
1.3.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пчелина Е.Ю.	Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	
1.3.14	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов "	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пчелина Е.Ю.	Соглашение Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов	
1.3.15	Контрольная точка "Утвержден перечень мероприятий по созданию	-	01.02.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Пчелина Е.Ю.	Распоряжение Распоряжение правительства Тульской области	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует			
1.3.16	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пчелина Е.Ю.	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов	
1.3.17	Контрольная точка "Заключены контракты на строительно-монтажные работы и (или) поставку оборудования"	-	01.06.2022	06	03	Пчелина Е.Ю.	Прочий тип документа Контракты/договоры на строительно-монтажные работы и (или) поставку оборудования	-
1.3.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	03	Пчелина Е.Ю.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				точкам и отсутствует				
1.3.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Пчелина Е.Ю.	Акт Акт	
1.3.20	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов "	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Пчелина Е.Ю.	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов	
1.3.21	Контрольная точка "Утвержден перечень мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Пчелина Е.Ю.	Распоряжение Правительства Тульской области	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	городах, условий для занятия физической культурой и спортом"			контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует			
1.3.22	Контрольная точка "Заключены контракты на строительно-монтажные работы и (или) поставку оборудования"	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	06	Пчелина Е.Ю.	Прочий тип документа Контракты/договоры на строительно-монтажные работы и (или) поставку оборудования	
1.3.23	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Пчелина Е.Ю.	Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	
1.3.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Пчелина Е.Ю.	Акт Акты выполненных работ	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует			
1.4	Результат "Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"."	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шевелева А.А.	В Тульской области создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей. Система основывается на реализации механизмов профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио). Система мер, включает новые подходы к ранней профессиональной ориентации (с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и проекта «Билет в будущее», элементов наставничества, ранних профессиональных проб), что позволит школьникам осознанно	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							подходить к выбору будущей профессиональной траектории.В мероприятиях примут участие обучающиеся 6-11 классов: 2021 год - не менее 4,569 тыс. человек; 2022 год - не менее 5,849 тыс. детей; 2023 год - не менее 7,135 тыс. детей; 2024 год - не менее 8,951 тыс. детей.	
1.4.1	Контрольная точка "Проведение областной профориентационной программы «Билет в будущее» LIFE»"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Пчелина Е.Ю.	Приказ О проведении областной профориентационной программы «Билет в будущее» LIFE»	-
1.4.2	Контрольная точка "Разработка и утверждение плана реализации проекта "Билет в будущее""	-	30.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Пчелина Е.Ю.	Прочий тип документа План реализации проекта "Билет в будущее"	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.4.3	Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее»"	-	01.08.2021	06	09	Пчелина Е.Ю.	Отчет о промежуточных итогах реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее»	-
1.4.4	Контрольная точка "Обеспечение проведения мероприятий профессионального выбора, включая профессиональные пробы для детей, направленных на профессиональную ориентацию в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в рамках реализации проекта «Билет в будущее»"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	10	Пчелина Е.Ю.	Прочий тип документа Проведение образовательных мероприятий Информация о результатах проведения мероприятий профессионального выбора, включая профессиональные пробы для детей, направленных на профессиональную ориентацию в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	-
1.4.5	Контрольная точка "Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее», направленных на профессиональную ориентацию детей в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности)"	-	31.12.2021	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пчелина Е.Ю.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее», направленных на профессиональную ориентацию детей в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности)	-
1.4.6	Контрольная точка "Разработка и утверждение плана реализации	-	30.04.2022	Взаимосвязь с	06	Пчелина Е.Ю.	Прочий тип документа План реализации проекта "Билет в	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	проекта "Билет в будущее""			иными результатами и контрольными точками и отсутствует			будущее"	
1.4.7	Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее»"	-	01.08.2022	05	08	Пчелина Е.Ю.	Отчет Отчет о промежуточных итогах реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее»	-
1.4.8	Контрольная точка "Обеспечение проведения мероприятий профессионального выбора, включая профессиональные пробы, для детей, направленных на профессиональную ориентацию в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в рамках реализации проекта «Билет в будущее»"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	09	Пчелина Е.Ю.	Прочий тип документа Проведение образовательных мероприятий Информация о результатах проведения мероприятий профессионального выбора, включая профессиональные пробы для детей, направленных на профессиональную ориентацию в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	-
1.4.9	Контрольная точка "Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в	-	31.12.2022	08	Взаимосвязь с иными результ	Пчелина Е.Ю.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее», направленных	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	будущее», направленных на профессиональную ориентацию детей в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности)"				атами и контрольными точкам и отсутствует		на профессиональную ориентацию детей в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями	
1.4.10	Контрольная точка "Разработка и утверждение плана реализации проекта «Билет в будущее»"	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	06	Пчелина Е.Ю.	Прочий тип документа План реализации проекта «Билет в будущее»	-
1.4.11	Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее»"	-	01.08.2023	05	08	Пчелина Е.Ю.	Отчет Отчет о промежуточных итогах реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее»	-
1.4.12	Контрольная точка "Обеспечение проведения мероприятий профессионального выбора, включая профессиональные пробы детей, направленных на профессиональную ориентацию в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	09	Пчелина Е.Ю.	Прочий тип документа Проведение образовательных мероприятий Информация о результатах проведения мероприятий профессионального выбора, включая профессиональные пробы для детей, направленных на профессиональную ориентацию в	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	(профессиональными областями деятельности), в рамках реализации проекта «Билет в будущее»"			и отсутствует			соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	
1.4.13	Контрольная точка "Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее», направленных на профессиональную ориентацию детей в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности)"	-	31.12.2023	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Пчелина Е.Ю.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее», направленных на профессиональную ориентацию детей в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями	-
1.4.14	Контрольная точка "Разработка и утверждение плана реализации проекта «Билет в будущее»"	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	06	Пчелина Е.Ю.	Прочий тип документа План реализации проекта «Билет в будущее»	-
1.4.15	Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в	-	01.08.2024	05	08	Пчелина Е.Ю.	Отчет Отчет о промежуточных итогах реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее»	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	будущее»"							
1.4.16	Контрольная точка "Обеспечение проведения мероприятий профессионального выбора, включая профессиональные пробы, для детей, направленных профессиональную ориентацию в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в рамках реализации проекта «Билет в будущее»"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	09	Пчелина Е.Ю.	Прочий тип документа Проведение образовательных мероприятий Информация о результатах проведения мероприятий профессионального выбора, включая профессиональные пробы для детей, направленных на профессиональную ориентацию в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	-
1.4.17	Контрольная точка "Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее», направленных на профессиональную ориентацию детей в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями"	-	31.12.2024	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пчелина Е.Ю.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее», направленных на профессиональную ориентацию детей в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями	-
1.5	Результат "Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	31.12.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Шевелева А.А.	Реализованы мероприятия по созданию центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденными Минпросвещения России совместно	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		с Образовательным фондом "Талант и успех" методическими рекомендациями. К 2024 году создан центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, который обеспечивает охват не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Тульской области, в том числе программами дополнительного образования детей, проводимыми на регулярной (еженедельной) основе, профильными региональными сменами, программами с применением дистанционных технологий, а также в центре проводятся на регулярной основе особо значимые региональные мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи. На платформе "Сириус.Онлайн" с использованием сведений Государственного информационного ресурса о детях, проявивших выдающиеся способности, функционирует банк сводных электронных портфолио одаренных детей, обеспечивающий	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							основу для их дальнейшего сопровождения и построения индивидуального учебного плана.	
1.5.1	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	28.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Пчелина Е.Ю.	Приказ Приказ	-
1.5.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.03.2021	01	08	Пчелина Е.Ю.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии	-
1.5.3	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.06.2021	09	08	Пчелина Е.Ю.	Приказ Приказ	-
1.5.4	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	30.09.2021	09	10	Пчелина Е.Ю.	Прочий тип документа Лицензия на образовательную деятельность	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.5.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2021	08	12	Пчелина Е.Ю.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-
1.5.6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пчелина Е.Ю.	Соглашение о предоставлении субсидии	
1.5.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пчелина Е.Ю.	Отчет о предоставлении субсидии	
1.5.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Пчелина Е.Ю.	Соглашение о предоставлении субсидии	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует			
1.5.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Пчелина Е.Ю.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	
1.5.10	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Пчелина Е.Ю.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому	
1.5.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Пчелина Е.Ю.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	юридическому (физическому) лицу "			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует			
1.6	Результат "Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей"	31.12.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шевелева А.А.	В Тульской области внедрена Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей. Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей подразумевает проведение следующих мероприятий:1. Создание и обеспечение функционирования эффективной структуры управления региональной системой дополнительного образования детей (в том числе регионального модельного центра дополнительного образования детей, муниципальных опорных центров дополнительного образования детей, межведомственного совета по внедрению и реализации Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей), обеспечивающей рациональное	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							использование инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов системы образования, результативное межведомственное и межуровневое взаимодействие в рамках развития региональной системы дополнительного образования детей. 2. Формирование и распространение организационно-финансовых механизмов в системе дополнительного образования детей, направленных на повышение качества дополнительного образования детей, а также равный доступ детей к обучению по дополнительным общеобразовательным программам с учетом различных образовательных потребностей и возможностей детей. 3. Формирование современной системы сопровождения, развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей и специалистов-практиков из реального сектора экономики, студентов и аспирантов. 4. Переход полностью на персонифицированный учет детей, занимающихся по дополнительным	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							общеобразовательным программам, через системы региональных навигаторов по дополнительным общеобразовательным программам 5. Наполнение региональных навигаторов сведениями об услугах в сфере дополнительного образования детей и их поставщиках для обеспечения их свободного выбора потребителями услуг (детьми или их семьям).	
1.6.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	14	Пчелина Е.Ю.	Приказ Приказ	-
1.6.2	Контрольная точка "Разработка Административного регламента предоставления государственной услуги "	-	30.07.2021	09	07	Пчелина Е.Ю.	Прочий тип документа Административный регламент предоставления государственной услуги	-
1.6.3	Контрольная точка "Нормативные правовые и распорядительные акты исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления,	-	01.09.2021	06	14	Пчелина Е.Ю.	Прочий тип документа Нормативные правовые и распорядительные акты	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	обеспечивающих создание управленческой, организационно-финансовой структуры региональной системы дополнительного образования детей. утверждены"							
1.6.4	Контрольная точка "Сертификаты персонифицированного финансирования дополнительного образования выданы 10 % детей в Тульской области"	-	31.12.2021	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пчелина Е.Ю.	Отчет Информационная справка	-
1.6.5	Контрольная точка "Нормативные правовые и распорядительные акты исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, обеспечивающих создание управленческой, организационно-финансовой структуры региональной системы дополнительного образования детей, утверждены"	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	13	Пчелина Е.Ю.	Прочий тип документа Нормативные правовые и распорядительные акты	-
1.6.6	Контрольная точка "Сертификаты персонифицированного финансирования дополнительного	-	31.12.2022	06	Взаимосвязь с иными	Пчелина Е.Ю.	Справка Информационная справка	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	образования выданы 25 % детей в Тульской области"				результатами и контрольными точкам и отсутствует			
1.6.7	Контрольная точка "Нормативные правовые и распорядительные акты исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, обеспечивающих создание управленческой, организационно-финансовой структуры региональной системы дополнительного образования детей. утверждены"	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	13	Пчелина Е.Ю.	Прочий тип документа Нормативные правовые и распорядительные акты	-
1.6.8	Контрольная точка "Сертификаты персонифицированного финансирования дополнительного образования выданы 25 % детей в Тульской области"	-	31.12.2023	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Пчелина Е.Ю.	Справка Информационная справка	-
1.6.9	Контрольная точка "Сертификаты	-	31.12.2024	Взаимо	Взаимо	Пчелина Е.Ю.	Справка Информационная справка	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	персонифицированного финансирования дополнительного образования выданы 25 % детей в Тульской области"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			
1.7	Результат "Обучающимся Тульской области предоставлены возможности изучения и повышения уровня владения навыками общения на английском языке"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шевелева А.А.	К 2024 году в 100% муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Тульской области, введен спецкурс «Добро пожаловать в Тулу» – «Welcome to Tula»; 100% выпускников 11 классов выбирают иностранные языки при прохождении государственной итоговой аттестации.	-
1.7.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Пчелина Е.Ю.		-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.7.2	Контрольная точка "Проведены курсы повышения квалификации учителей иностранных языков "	-	30.11.2024	02	08	Пчелина Е.Ю.	Приказ Об отчислении слушателей, завершивших курс обучения по дополнительной профессиональной программе	-
1.7.3	Контрольная точка "Проведены мероприятия, конкурсы и олимпиады по английскому языку, обеспечивающие реализацию проекта «Welcome to Tula» "	-	31.12.2024	02	07	Пчелина Е.Ю.	Прочий тип документа Приказы о проведении мероприятий, информационные письма	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта

Успех каждого ребенка (Тульская область)

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"" Влияние на достижение (процентов)	"Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированно го финансирования дополнительного образования детей", Влияние на достижение (процентов)	"Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее".	0	40	100	0,00	0,00	140
2.Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей	0	0,00	0,00	100	0,00	100
3.Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	202952	30	0,00	0,00	30	60

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"" Влияние на достижение (процентов)	"Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей", Влияние на достижение (процентов)	"Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
4.Дети, принявшие участие в открытых онлайн- уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию	0	10	0,00	0,00	0,00	10
5.В общеобразовательных организациях Тульской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.	36619.32	10	0,00	0,00	0,00	10

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"" Влияние на достижение (процентов)	"Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей", Влияние на достижение (процентов)	"Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
6.Обучающимся Тульской области предоставлены возможности изучения и повышения уровня владения навыками общения на английском языке	0	10	0,00	0,00	0,00	10
7.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта	239571.32	100	100	100	30	330

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Шевелева А. А.	министр образования Тульской области	Гремякова О. П.	10
2	Администратор регионального проекта	Пчелина Е. Ю.	заместитель министра образования Тульской области	Шевелева А. А.	15
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Мамедова А. А.	консультант		10
Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шевелева А. А.	министр образования Тульской области	Гремякова О. П.	10
5	Участник регионального проекта	Сорокина Л. Ю.	главный специалист-эксперт	Шевелева А. А.	5
6	Участник регионального проекта	Пчелина Е. Ю.	заместитель министра образования Тульской области	Шевелева А. А.	15
Дети, принявшие участие в открытых онлайн- уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шевелева А. А.	министр образования Тульской области	Гремякова О. П.	10
8	Участник регионального проекта	Пчелина Е. Ю.	заместитель министра образования Тульской области	Шевелева А. А.	15
9	Участник регионального проекта	Сорокина Л. Ю.	главный специалист-эксперт	Шевелева А. А.	5

	проекта				
В общеобразовательных организациях Тульской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шевелева А. А.	министр образования Тульской области	Гремякова О. П.	10
11	Участник регионального проекта	Пчелина Е. Ю.	заместитель министра образования Тульской области	Шевелева А. А.	15
Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее".					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шевелева А. А.	министр образования Тульской области	Гремякова О. П.	10
13	Участник регионального проекта	Сорокина Л. Ю.	главный специалист-эксперт	Шевелева А. А.	5
14	Участник регионального проекта	Пчелина Е. Ю.	заместитель министра образования Тульской области	Шевелева А. А.	15
Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шевелева А. А.	министр образования Тульской области	Гремякова О. П.	10
16	Участник регионального проекта	Сорокина Л. Ю.	главный специалист-эксперт	Шевелева А. А.	5
17	Участник регионального проекта	Пчелина Е. Ю.	заместитель министра образования Тульской области	Шевелева А. А.	15
Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей					
18	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шевелева А. А.	министр образования Тульской области	Гремякова О. П.	10

19	Участник регионального проекта	Пчелина Е. Ю.	заместитель министра образования Тульской области	Шевелева А. А.	15
20	Участник регионального проекта	Сорокина Л. Ю.	главный специалист-эксперт	Шевелева А. А.	5
Обучающимся Тульской области предоставлены возможности изучения и повышения уровня владения навыками общения на английском языке					
21	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шевелева А. А.	министр образования Тульской области	Гремякова О. П.	10
22	Участник регионального проекта	Сорокина Л. Ю.	главный специалист-эксперт	Шевелева А. А.	5
23	Участник регионального проекта	Пчелина Е. Ю.	заместитель министра образования Тульской области	Шевелева А. А.	15